

¿Qué es una PMO?

“Project Management Office”



Herramientas

PM Tools: budget control risk analysis project status reporting
Memoria de los proyectos future initiatives



Gestión del conocimiento



Estructura Organizacional



Definición del Tipo



Metodología & Procedimiento

Oficina de Proyectos
PMO Básica
PMO Estándar
PMO Avanzada
Centro de Excelencia

Táctica
Estratégica
Negocio
Consultora
Centralizada

Una oficina de gestión de proyectos (PMO) es una unidad de la organización (permanente o temporal) para centralizar y coordinar la dirección de proyectos. En el caso concreto de una **Organización de Proyectos o de Mantenimiento**, es el diseño, desarrollo y ejecución de proyectos de mejora de sus Activos...

Una PMO supervisa la dirección de proyectos, programas o una combinación de ambos...

Es posible que la única relación entre los proyectos respaldados o administrados por la PMO sea que son dirigidos al mismo tiempo. Sin embargo, algunas PMOs coordinan y dirigen proyectos relacionados...

En muchas organizaciones, esos proyectos están agrupados o relacionados de alguna forma, de acuerdo con la manera en que la PMO vaya a coordinar y dirigir esos proyectos. En el caso de la **Organización de Proyectos o de Mantenimiento** la PMO está integrada por los juniors, seniors, directores y especialistas...

La PMO pone el énfasis en la planificación coordinada, la priorización y la ejecución de proyectos y subproyectos vinculados con los objetivos de negocio generales de la organización matriz o del cliente.

Oficina de Proyectos (PMO)



La razón de ser de las oficinas de Proyectos

