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Optimizacion, Planificacidon y Gestion de Riesgos

en las Paradas de Planta
“Optimising Planning & Risk Methods for Efficient Turnaround Management
Ms Project & Risk + “

- Infroduccion

Uno de los procesos mds importantes en la gerencia de
paradas de planta consiste en preparar un plan de
respuestas  a los riesgos en la planificacion,
programacion, control y seguimiento de las actividades;
esto permitird a los ingeniero y técnicos identificar
cudles son los riesgos posibles, y disenar estrategias para
administrar  dichos riesgos. Muchos proyectos de
paradas de planta generan una serie de situaciones
gue hacen que los ingenieros y técnicos estén en una
constante actividad de "apagar incendios”, en lugar de
dedicarse a pensar en cdmo hacer que las estragdis de
gestion de riesgos cumplan con los objetivos previstos.

La garantia para alcanzar el correcto funcionamiento
de las paradas programas en planta consiste en definir
el frabajo a realizar durante la misma mediante una lista
de frabagjo, para conseguir una correcta planificacion
de los proyectos de paradas en planta hay que tener
siempre presente el plan estratégico de inversion. Este
recoge la vision global de los aspectos econdmicos de
la empresa, los compromisos con los clientes y la
flexibilidad requerida en cuanto a la fecha de ejecucion
y duracion de la parada.

Objetivos

eInfroducir a los participantes en las técnicas y herramientas para Maximizar el ROA
(Retorno Sobre los Activos), minimizar el LCC (Coste de Ciclo de Vida) y Gestion de Riesgos.
* Proporcionar una metodologia de referencia en la gestion de mantenimiento y las
mejores practicas en la gestion de paradas de planta.

* Aplicacion de herramientas de confiabilidad y project management para la gestion y
planificacion de las tareas, recursos técnicos, econdmicos y humanos.

» Técnicas de Andlisis de Coste Riesgo Beneficio: Seleccion de frecuencias optimas de
mantenimiento de parada, Definir la influencia del factor Confiabilidad en el Coste del Ciclo
de Vida de un activo industrial.

Dirigido a Ingenieros y Técnicos que coordinan y tienen responsabilidades en la gestién del
mantenimiento y operaciones de las paradas de planta.
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ST  Contenido

ESTRATEGIAS DE PARADA
Preparacién de la lista de trabajo
Preparacién del Alcance
Organizacién de la Parada
Estrategias de Paradas de Planta
Indicadores y Métricas “KPI”

GESTION DEL CICLO DE VIDA DE LOS ACTIVOS

Fundamentos tedricos del Andlisis del Coste del Ciclo de Vida.

Metodologia de evaluacion del Coste Anual Equivalente del Ciclo de Vida (AELCC).
Andlisis Econdmico del Ciclo de Vida (AECV)

Cuantificar el impacto de la baja confiabilidad en el Ciclo de Vida de los Activos
Aplicaciéon industrial.

GESTION DE RIESGOS

Identificacion de los riesgos de un proyecto “Costo — Plazo™.
La Estructura de descomposicion de riesgos.

Andlisis cualitativo de los riesgos.

Andlisis cuantitativo de los riesgos

CASO PRACTICO
Experiencias de Paradas de Planta en la Industria
Calculo del ciclo de vida

DESARRROLLO CASO PRACTICO GESTION DE PARADAS DE PLANTA “TECNOLOGIA DE LA
INFORMACION”

Estudios de caso

EDP “Estructura de Descomposicién del Proyecto”
Intfroduccién a las actividades

Relaciéon entre actividades

Duraciény tareas criticas Pert B

Asignacion de recursos

Niveles de recursos

Andlisis de costes

Curvadela “S" EVA

Andlisis de Costes Ms Project

Risk Management

Programa informdtico MS Project 2007

* Todos aquellos que tengan ordenador portdatil favor llevarlo para el curso
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QUE APRENDERA

Las nuevas herramientas y metodologias en la solucion de problemas a nivel industrial;
contribuir con el desarrollo y adaptacion de nuevas técnicas de gestion de riesgos, ciclo de
vida de los activos, planificacion, programacion y ejecucion de las paradas de planta.

BENEFICIOS

- Completar las paradas de planta plazo, coste , calidad y riesgos.

- Reduccidén del nUmero de incidentes, fallos y desperdicios.

- Reduccién de gastos y de la produccion diferida asociada a fallos.

- Mejoramiento de la confiabilidad, la seguridad y la proteccidon ambiental.

- Mejoramiento de la eficiencia, rentabilidad y productividad de los procesos.
- Cuando reemplazar un activo

- Justificacion econdmica para reemplazo de activos

Material del Seminario

Luis Amendola, Ph.D
Direccioén y Gestion de Paradas de Planta “Turnaround - Shutdowns Maintenance”
ISBN: 84-96133-52-4, Ediciones Espuela de Planta, Sevilla, Espana, 2005

En este libro se describen las mejores practicas en los procesos
de paradas de planta, facilitando a los profesionales una Direccidn y Gestién de Paradas de Planta
guia para la planificacién elaboracién de las negociaciones e
con los encargados de la produccion, la contratacion de los
servicios necesarios, la prevision de las contingencias, las
tareas pre-parada, y muchas otfras acciones mas, para recién
entonces poder llegar a la misma. Luego serd el momento de
la verdad y plasmar en resultados, lo que fue planeado en los
meses previos, y por Ultimo estard el arranque vy la puesta en
réegimen, haciendo que todo funcione en Ilos tiempos
adecuados, alcanzando los volumenes esperados y con la

calidad requerida.

CD: Informacion, articulos, revistas y libros electronicos

4y 5 Octubre Informacion e inscripcion: formacion@pmmlearning.com
2010
Buenos Aires
Duracion, 16h .
Coste, 420$ USD Www.pmmlearnlng.com

(Dolares Americanos)
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Curriculum Vitae

Luis Amendola, PhD

IPMA B - Certified Senior Project Manager
International Project Management Association

1 Ponenfe

DR. LUIS AMENDOLA: ENGINEERING MANAGEMENT, PH.D. TITULADOS EN
ESTADOS UNIDOS Y EUROPA, CONSULTOR INDUSTRIAL E INVESTIGADOR
DEL PMM INSTITUTE FOR LEARNING Y LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE
VALENCIA ESPANA, IPMA B - CERTIFIED SENIOR PROJECT MANAGER
INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATION CUENTA CON
UNA DILATADA EXPERIENCIA EN LA INDUSTRIA DEL PETROLEO, GAS,
PETROQUIMICA, MINERIA, ENERGIA RENOVABLE (EOLICA) Y EMPRESAS DE
MANUFACTURAS, COLABORADOR DE REVISTAS TECNICAS, PUBLICACION
DE LIBROS EN PROJECT MANAGEMENT Y  MANTENIMIENTO.
PARTICIPACION EN CONGRESOS COMO CONFERENCISTA INVITADO Y
EXPOSITOR DE TRABAJOS TECNICOS EN EVENTOS LOCALES E
INTERNACIONALES EN EMPRESAS Y UNIVERSIDADES. PUBLICACION DE
LIBROS Y REVISTAS, MIEMBRO DE EQUIPO DE EDITORIAL DE
PUBLICACIONES EN EUROPA, IBEROAMERICA, US.A, AUSTRALIA, ASIA Y
AFRICA. CON VEINTIOCHO (28) ANOS DE EXPERIENCIA) EN EL SECTOR. E-
MAIL: lvigi@pmmlearning.com; lviam@dpi.upv.es

POSTGRADOS

Profesor en Empresas y Universidades corporativas en Colombia, Panamd, Uruguay,
México, Chile, Panama, Peru, Venezuela, Cuba, Uruguay, Brasil, Argentina, USA vy
Europa. Colaborador en el Mdster CAD/CAM, Automdtica e Informdatica Industrial —
UPV. Tutor de Tesis doctoral en el drea de Diseno, Fabricacion y Gestion de proyectos
industriales en la Universidad Politécnica de Valencia, Espana. Coordinador de
Postgrado en Ingenieria de Mantenimiento UGMA-Venezuela, Asesor de empresas
pefroleras por intfercambio tecnoldgico.

ASOCIACIONES INTERNACIONALES

European Safety and Reliability Association (ESRA), Asociacion Espanola de
Mantenimiento (AEM), Asociacion Espanola de Proyectos de Ingenieria (AEIPRO),
Miembro de la Sociedad Americana de Instrumentacion (ISA - USA), Project
Management Institute (PMI-USA) Chapter Barcelona Spain, International Consulting &
Certification Instituto (ICCI-TPM-USA). UPADI (Unidn Panamericana de Asociaciones de
Ingenieros) Observador Internacional Espana. Miembro del Comité Panamericano de
Ingenieria de Mantenimiento. IPMA (Internafional Project Management Association )

Asesor de empresas y colaborador de revistas técnicas en Europa, USA, Australia y
América Lating,

Presidente del Global Asset Management Iberoamérica
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N InformacionieNnseripeCion

Costo del curso: 420 USD$ (délares americanos)

Incluye: -Almuerzos y Coffee breaks ambos dias
- Libro y material del participante

Formas de pago
TRANSFERENCIA BANCARIA A TRAVES DE WESTERN UNION

Rogamos que efectle la transferencia bancaria

usando los siguientes datos : WESTERN UNION

El envid puede realizarlo a través de una

oficina de un agente de WESTERN UNION
de su pais o a través de la web oficial de
WERTERN UNION.

Banco beneficiario

Nombre de Banco: Caja Campo

LIRIA VALENCIA BENEFICIARIO EN ESPANA
NUmero de Cuenta (IBAN): PMM Institute for Learning C.B
ES23 3094 7028 6027 9900 0024 Af. Tibaire Depool
Beneficiario: PMM INSTITUTE FOR LEARNING C B Agencia Receptora
CodigoSWIFT: CCRIES2A094 CORREOS Y TELEGRAFOS

C/ Poeta Mas Y Ros 20
Valencia, 46021
+34-902197197

En la descripcion del abono colocar:
Nombre de la persona que se inscribe

Nota: los costos por transferencia bancaria van a
cargo de la persona que ha redlizado la i
fransferencia, una vez readlizado la misma debe PAGO CON TARJETA DE CREDITO
enviar el justificante de pago a la cuenta

formacion@pmmlearning.com Para pagos a través de tarjeta de crédito,

inférmese a: formacidn@pmmlearning.com

Empresas colaboradora

& AIS

[ T 1

Informacion;
Tel. (+549-11)15-3004-1666
e-mail; eventosl@ais.com.bo marcelo.riveros@ais.com.bo



mailto:eventos1@ais.com.bo
mailto:marcelo.riveros@ais.com.bo

